

CHƯƠNG 12: IN ẤN DỰ ÁN

CHƯƠNG 12:


IN ẤN DỰ ÁN

★★★★


1. IN ẤN CÁC BẢNG BIỂU

Thao tác thực hiện:


1. Nhấp vào menu **Report/Reports...**








Hộp thoại Reports xuất hiện



* Chú thích

STT	Tên Tiếng Anh	Ý Nghĩa
1	 Overview...	Các báo cáo tổng quan về dự án

CHƯƠNG 12: IN ẤN DỰ ÁN


2	 <p>Current Activities...</p>	Các báo cáo về hoạt động hiện thời
3	 <p>Costs...</p>	Các báo cáo về chi phí của dự án
4	 <p>Assignments...</p>	Các báo cáo về tài nguyên của dự án
5	 <p>Workload...</p>	Các báo cáo về việc thực hiện công tác và sử dụng tài nguyên
6	 <p>Custom...</p>	Các báo cáo được thiết lập bởi người sử dụng

2. IN ẤN CÁC BIỂU ĐỒ

2.1 XUẤT BIỂU ĐỒ SANG CHƯƠNG TRÌNH AUTOCAD


Thao tác thực hiện:

1. Nhấp vào menu View, chọn khung nhìn Gantt Chart
2. Nhấp chọn các công tác cần in




CHƯƠNG 12: IN ẤN DỰ ÁN

3. Nhấp vào menu Report/Copy Picture...



Hộp thoại Copy Picture xuất hiện




4. Nhấp chọn For screen

- * **Chú ý:** Tại dòng From và To (ngày bắt đầu và kết thúc) người sử dụng phải chọn sao cho phù hợp với khổ giấy, tránh trường hợp khi in ra biểu đồ ngắn quá hoặc dài quá.

5. Nhấp chọn OK

6. Khởi động chương trình AutoCAD

7. Nhấp vào menu Edit/Paste




2.2 XUẤT BIỂU ĐỒ SANG DẠNG FILE ẢNH

Thao tác thực hiện:


CHƯƠNG 12: IN ẤN DỰ ÁN

1. Nhấp vào menu **View** chọn khung nhìn **Gantt Chart**
2. Nhấp chọn các công tác cần in



3. Nhấp vào menu **Report/Copy Picture...**

Hộp thoại **Copy Picture** xuất hiện



4. Nhấp chọn **To GIF image file**
5. Đặt tên cho file ảnh (**vidu**)
6. Nhấp chọn **OK** để đóng hộp thoại **Copy Picture**


3. DÙNG BỘ LỌC AUTOFILTER

Công cụ này dùng để lọc những nội dung theo ý người sử dụng; dùng cho việc in ấn các báo cáo rất thuận tiện.

Thao tác thực hiện:

1. Nhấp vào menu **Project/Filtered for**

CHƯƠNG 12: IN ẤN DỰ ÁN




STT	Tên Tiếng Anh	Ý Nghĩa
1	All tasks	Tất cả các công tác
2	Completed tasks	Các công tác đã hoàn thành
3	Critical	Các công tác găng
4	Date Range	Các công tác trong khoảng thời gian được giới hạn
5	Incomplete Tasks	Các công tác chưa hoàn thành
6	Milestones	Các công tác mốc theo chu kỳ
7	Summary Tasks	Các công tác tóm lược
8	Task Range	Các công tác nằm giữa hai chỉ số ID
9	Tasks With Estimated Durations	Các công tác với khoảng thời gian ước lượng
10	Using Resources	Các công tác sử dụng tài nguyên
11	More Filters	Các tiêu chí lọc khác

2. Nhấp vào menu **Project/Filtered for /All tasks** để trả khung nhìn về trạng thái ban đầu.


CHƯƠNG 12: IN ẤN DỰ ÁN

- * Chú ý: Người sử dụng có thể sử dụng công cụ AutoFilter kết hợp với khung nhìn Cost, Entry... để lọc và in ấn những báo cáo.

1. Nhấp vào menu Project/Filtered for/AutoFilter



2. Nhấp vào menu View/Table/Cost....



Task Name	Fixed Co	Fixed Cost Accn	Total Cost	Baseline	Variance	Actual
MÓNG	0.00VNĐ	Prora	(All)	10.635.000.00VNĐ	(350.000.00VNĐ)	9.867.500.00VNĐ
Đào đất bằng máy	0.00VNĐ	Prora	(Custom...)	3.500.000.00VNĐ	0.00VNĐ	3.500.000.00VNĐ
Sửa móng bằng thủ	0.00VNĐ	Prora	> 0.00VNĐ	1.400.000.00VNĐ	0.00VNĐ	1.400.000.00VNĐ
Bê tông gạch vỡ lót	0.00VNĐ	Prora	350.000.00VNĐ	2.100.000.00VNĐ	0.00VNĐ	2.100.000.00VNĐ
Cốt thép móng	0.00VNĐ	Prora	485.000.00VNĐ	2.450.000.00VNĐ	(350.000.00VNĐ)	2.100.000.00VNĐ
Ván khuôn móng	0.00VNĐ	Prora	2.100.000.00VNĐ	350.000.00VNĐ	0.00VNĐ	175.000.00VNĐ
Đổ bê tông móng	0.00VNĐ	Prora	3.500.000.00VNĐ	485.000.00VNĐ	0.00VNĐ	242.500.00VNĐ
Tháo ván khuôn mớ	0.00VNĐ	Prora	10.265.000.00VNĐ	350.000.00VNĐ	0.00VNĐ	350.000.00VNĐ